Planning Prévisionnel TRAVAUX AEP BIHOREL

Mois	MAI																				JUIN																		
Semaine	19					20					21					22					23					24					25					26				
Jour	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26
Installation de Chantier																																								
Sondages Phase 1																																								
Terrassement Phase 1																																								
Essai Pression Phase 1																																								
Préparation branchement Phase 1																																								
Reprise Branchement Phase 1																																								
Sondages Phase 2																																								
Raccordement Phase 1 = Eglise																																								
Terrassement Phase 2																																								
Raccordement Phase 2 = République + Etancourt																																								
Enrobé phase 1 et 2																																								
Sondage Phase 3																																								
Terrassement Phase 3																																								
Essai Pression Phase 3																																								
Préparation branchement Phase 3																																								
Reprise Branchement Phase 3																																								
Raccordement Phase 3 = Libération																																								
Enrobé Phase 3																																								
Repli Base Vie																																								